



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 30 июня 2026 г.

№ 104

п. Комсомолец

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Краснодарским краем от 05 марта 2026 г./21 апреля 2026 г. № ОК-П13-18901/ ИШ-СОГ-5/04, на основании Распоряжения управления образованием администрации муниципального образования Ейский район от 24.06.2026 г. № 376-р, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 имени Михаила Васильевича Александра поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район **приказываю:**

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 августа 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
 - 2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 20.08.2026 г. по 31.08.2026 г. – Грицай Дарью Вячеславовну, заместителя директора.
 - 2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Грицай Дарью Вячеславовну, заместителя директора.
 - 2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках

внедрения ТОР «Моя школа» – Климова Илью Юрьевича, электроника.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Грицай Дарью Вячеславовну, заместителя директора.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Грицай Дарью Вячеславовну, заместителя директора.

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Климов Илья Юрьевич, электроник.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в управление образованием администрации муниципального образования Ейский район;

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными Распоряжением управления образованием администрации муниципального образования Ейский район от 24.06.2026 г. № 376-р.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.М. Зацепя

С приказом ознакомлены:

[Грицай Д.В. заместитель директора]  [30.06.26]

[Климов И.Ю. электроник]  [30.06.26]

[Попова В.А., руководитель метод. объединения]  [30.06.26]

Приложение 1

Утверждено
приказом директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 27
имени Михаила Васильевича Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район от 30.06.2026 г. № 104

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в МБОУ СОШ № 27 им. М.В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
Организационные мероприятия				
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор: Зацева А.М.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании	Директор: Зацева А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Утвержден план информационной кампании. Информация	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику		направлена Министерство образования и науки Краснодарского края	в
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о и эксплуатации распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» и их обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.1.	Подключение к ТОР пользователей «Моя школа» (администраторы)	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение к ТОР пользователей «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026
5.2.	Обеспечение участия в административных очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор: Зацепя А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор: Зацепа А.М. Ответственные: Грицай Д.В., Климов И.Ю., Попова В.А.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Приложение 2

к приказу директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 27
имени Михаила Васильевича Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район от 30.06.2026 г. № 105

Состав рабочей группы по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

Председатель комиссии: Зацепа Анастасия Михайловна – директор;

Члены комиссии:

Грицай Дарья Вячеславовна – заместитель директора,

Климов Илья Юрьевич - учитель, электроник,

Попова Виктория Александровна – руководитель методического
объединения

Директор



А.М. Зацепа